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УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я 

від   « ____ » 23.05.2016  20 ____  р.   № 168
       
________

м.Нова Каховка 

Про виконання Інвестиційної програми
комунального підприємства «Міський водоканал»

за 2015 рік

Заслухавши інформацію, надану комунальним підприємством «Міський водоканал» щодо виконання інвестиційної програми за 2015 рік, керуючись пунктом 4 статті 27 і пунктом 3 статті 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:


1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми за 2015 рік комунального підприємства «Міський водоканал» прийняти до відома   (додається до оригіналу).


2. Визначити роботу комунального підприємства «Міський водоканал» щодо виконання інвестиційної програми задовільною.


3. Комунальному підприємству «Міський водоканал»:

3.1. Активізувати претензійно-позовну роботу щодо оплати за послуги постачання холодної води та водовідведення;
3.2. Посилити контроль за несанкціонованим використанням холодної води.


4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови Чурсинова Л.Г. 

Міський голова                                                                                  В.І.Коваленко
Додаток

до рішення виконкому

від 23.05.2016 № 168
Звіт 

про виконання інвестиційної програми

КП «Міський водоканал» м. Нова Каховка за 2015 рік.

	№п/п
	Найменування заходів
	Кількісний показник (одиниця виміру)
	 Обсяг фінансування з початку року, тис. грн без ПДВ 
	Примітка 

	
	
	План

2015 рік
	Факт 2015 року*
	план
	факт
	Вико-

нання

(%)
	

	1. 
	Влаштування вузла обліку багатоквартирного будинку (1 етап - розроблення проектно-кошторисної документації).
	41 проект
	26 проектів
	108,9
	71,66
	66
	Виконано 63 %

	2. 
	Влаштування вузла обліку багатоквартирного будинку (2 етап - придбання лічильника води)
	41 лічильник
	26 лічильників
	98,48
	80,08
	81
	В зв’язку з підвищенням ціни на прилад.

Виконано   63 %

	3. 
	 «Реконструкція водогонів в/з «Сокіл» ( І етап -Розроблення проектно-кошторисної документації)
	1 проект
	1 проект
	46,9
	45,418
	97
	Виконано 100 %

	4. 
	«Реконструкція вуличних водопровідних мереж вул. Калініна в м.Н.Каховка (І етап - Розроблення  проектно-кошторисної документації).
	1 проект
	1 проект
	80,28
	37,974
	47
	Проект в стадії розробки

	5. 
	«Реконструкція вуличних водопровідних мереж вул. Гідробудівельників в

м. Н. Каховка (І етап - Розроблення  проектно-кошторисної документації).
	1 проект
	1 проект
	86,1
	39,865
	46
	Проект в стадії розробки

	6. 
	«Реконструкція вуличних водопровідних мереж вул. К.Маркса в м.Н.Каховка (І етап - Розроблення  проектно-кошторисної документації).
	1 проект
	-
	88,05
	-
	-
	В зв’язку із збитковою діяльністю підприємства, яка виникла  в наслідок значної індексації на на заробітну плату, підвищення цін на енергоносії, ГСМ, та інші товари.

	7. 
	«Реконструкція вуличних водопровідних мереж вул. Леніна  в м.Н.Каховка (І етап - Розроблення  проектно-кошторисної документації).
	1 проект
	-
	52,5
	-
	-
	В зв’язку із збитковою діяльністю підприємства, яка виникла  в наслідок значної індексації на на заробітну плату, підвищення цін на енергоносії, ГСМ, та інші товари.

	8. 
	Оснащення технічним обліком  відведення стічних вод з КНС№6  на очисні споруди каналізації. (будівельно-монтажні роботи)
	1 вузол
	1 вузол
	21,22
	4,000
	19
	Виконано 100 %

	9. 
	Оснащення технічним обліком  відведення стічних вод з КНС№2а  на очисні споруди каналізації.(будівельно-монтажні роботи)
	1 вузол
	1 вузол
	68,73
	31,711
	46
	Виконано 100 %

	10. 
	Оснащення технічним обліком скинутих стічних вод  НС освітлених стоків на  каналізаційних очисних спорудах.(будівельно-монтажні роботи)
	1 вузол
	1 вузол
	73,04
	55,106
	75
	Виконано 100 %

	11. 
	Оновлення парку спецтехніки: екскаватор БОРЭКС 2103
	1 од.
	-
	417,5
	-
	-
	В зв’язку із збитковою діяльністю підприємства, яка виникла  в наслідок значної індексації на заробітну плату, підвищення цін на енергоносії, ГСМ, та інші товари

	12. 
	Реконструкція двох ниток напірного колектору КНС 2а.(1 етап - розроблення проектно-кошторисної документації).
	1 проект
	1 проект
	16,37
	16,245
	99
	Проект  розроблено-100 %.
Проведено державну експертизу кошторисної частини.

	13. 
	Реконструкція самопливного колектору в районі КНС 5 по вул.Заводська. (1 етап - розроблення проектно-кошторисної документації).
	1 проект
	1 проект
	19,29
	18,766
	97
	Проект  розроблено-100 %.

Проведено державну експертизу кошторисної частини.

	14. 
	Оснащення спецтехнікою для гідродинамічної прочистки труб діаметром до 500 мм: гідроустановка високого тиску 
	1 од.
	-
	533,63
	-
	-
	В зв’язку із збитковою діяльністю підприємства, яка виникла  в наслідок значної індексації на заробітну плату, підвищення цін на енергоносії, ГСМ, та інші товари.

	15. 
	Оснащення спецтехнікою для механічної прочистки труб діаметром до 600мм.: прочистна бензинова машина 
	1 од.
	1 од.
	150,34
	221,875
	148
	В зв’язку з підвищенням ціни на спецтехніку.

	
	Всього
	
	
	1861,33
	622,7
	33
	


Директор  КП «Міський водоканал»       






                                                 В.В. Радованец
